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VOORTGANGSVERSLAG PROEFTUIN INDUSTRIE 4.0

	
Het voortgangsverslag wordt ingestuurd per 6 maanden door de projectleider. Het verslag vormt de basis voor de communicatie tussen de begunstigde en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en heeft als hoofddoel na te gaan of het project voldoende volgens planning verloopt.




Deel A : algemene gegevens en indicatoren

	ALGEMENE GEGEVENS

	
Projectnummer en titel: 2017-0279 Proeftuin Operatorondersteuning

Periode van voortgangsverslag: tussen 01-01-2021 en 30/06/2021, maand 37 tot einde van het project

Uw naam en organisatie: Bart Verlinden - Sirris

Datum van dit voortgangsverslag: 30-06-2021


	INHOUDELIJK VERLOOP VAN HET PROJECT

	X	het project verloopt grotendeels volgens planning
	de uitvoering wijkt af van de planning zonder dat finaal een belangrijke invloed wordt verwacht 
 	belangrijke mijlpalen worden niet (tijdig) gehaald en/of er zijn grote wijzigingen in de uitvoering 


	HAALBAARHEID

	X	de doelstelling in de projectbeschrijving blijft behouden en haalbaar
 	er is bijkomende onzekerheid over het bereiken van de doelstelling maar het project wordt niet ten gronde bijgestuurd
 	de doelstelling is niet of onvoldoende haalbaar en het project moet bijgestuurd worden en/of de doelstelling moet aangepast worden

	INZET VAN DE MIDDELEN

	X 	de middelen en de menskracht worden ingezet zoals voorzien
 	er zijn vertragingen/versnellingen/wijzigingen in de ingezette middelen, maar het is de verwachting dat de wijzigingen over de volledige looptijd van het project beperkt zullen blijven
 	er zijn grote wijzigingen in de inzet van de middelen 


	GEWIJZIGDE EXTERNE OMSTANDIGHEDEN OF WIJZIGINGEN BIJ DE UITVOERDERS

	X 	er zijn geen gewijzigde omstandigheden die de relevantie van het project sterk beïnvloeden
	er zijn wijzigingen bij de begunstigden of uitvoerders maar de relevantie komt niet in het gedrang
 	er zijn gewijzigde interne of externe omstandigheden die de relevantie sterk beïnvloeden


	MELDING ?

	 	dit voortgangsverslag omvat ook een melding
Kruis dit vakje aan als u dit verslag tevens beschouwt als een formele melding, bijv. volgens art 10 van het ministerieel besluit. Geef dan zeker ook een grondige toelichting in het volgende vak.




	
TOELICHTING (verplicht als u in één van de vorige vakken de 2e of 3e optie of melding heeft aangekruist)

	

	TOELICHTINGEN BIJ HET VERDER VERLOOP OF BIJKOMENDE COMMENTAAR (facultatief)

	



Deel B : prestatietabel

	
Per 6 maanden is een prestatietabel vereist.


	
	naam van de partner:

	naam personeelslid
	functie/rol binnen het project
	aantal gepresteerde uren in deze periode
	cumulatief vanaf projectstart tot einde deze periode

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	











Deel C : key performance indicators – KPI’s
	
	Categorie
	Omschrijving
	Aantal in deze periode
	Cumulatief vanaf projectstart 

	output
	# gebouwde demonstratoren en/of wezenlijke uitbreidingen:
	1
	8

	output
	# collectieve acties, bijv. events en masterclasses:
	2
	23

	bereik
	# deelnemers over alle acties (excl. nieuwsbrieven, algemene conferenties, …):
	120
	2378

	bereik *
	# bedrijven aan wie concreet en individueel advies werd gegeven:
	9
	41

	use cases *
	# implementaties bij bedrijven die gevolg zijn van de proeftuinacties: 
	2
	10

	use cases *
	# gedocumenteerde publieke cases, als voorbeeld voor anderen:
	2
	7


Artikels
· https://www.sirris.be/nl/domineert-een-vloot-aan-autonome-mobiele-robots-uw-toekomstige-productielogistiek
· https://www.sirris.be/nl/digitale-operatorondersteuning-ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet
· https://www.sirris.be/nl/zorgeloos-depalletiseren-met-een-cobot
Er werd tevens een inhoudelijk eindverslag van het project gemaakt (o.m. met focus op een aantal demonstratoren en cases). Dit verslag/document wordt breed verspreid naar de bedrijven
Demonstrator
· Update demonstrator productielogistiek (gekoppeld aan trinity project)
· https://www.youtube.com/watch?v=2-elZxoHut8&t=31s
· https://www.youtube.com/watch?v=2oyqh3f0V_Y
Events/masterclasses
· Masterclass Productielogistiek 4.0 (Meet the AMRs)
· https://www.sirris.be/nl/agenda/masterclass-productielogistiek-40-meet-amrs
· Georganiseerd onder VLAIO Industrie partnerschap
· Inzichten en resultaten vanuit de proeftuin (Hoe logistiek aanpakken?) werden hier toegelicht
· 14 deelnemers
· Webinar “De mogelijkheden van AMRs in productie”
· https://www.sirris.be/nl/agenda/webinar-de-mogelijkheden-van-amrs-productie”
· 16/06/2021
· + 100 deelnemers

Bemerking: het Trinity project waarvan sprake focust op optimalisatie van interne logistiek met mobiele robots en focust op de case van Altachem/Flagstone (individueel). Vanuit de proeftuin werd ondersteuning geboden (expertise en infrastructuur voor demo uit te bouwen) om zo ook verschillende zaken generieker en breder te kunnen verspreiden (o.m. via de filmpjes, webinars, etc.). 





Advies aan bedrijven
· Diametal: Advies mbt het opmaken van een dashboard voor opvolgen van productie
· Opzetten van een POC
· Doorverwijzing naar XXX 
· Aha Innovations
· Advies mbt operator ondersteuning voor het opzetten van productielijn
· Bezoek aan proeftuin labo Kortrijk
· Bezoek aan Hydroko (voorloper)
· Alupelt
· Advies omtrent inzetbaarheid van cobots om verlijmingsproces te automatiseren (als ondersteuning van operator)
· Opzetten van een POC om haalbaarheid te evalueren (KMO portefeuille)
· Malmar
· Advies omtrent inzetbaarheid van cobots voor het automatiseren van het slijpen (als ondersteuning van de operatoren)
· Uitwerken actieplan voor indienen O&O traject ihkv H2020 Trinity project (https://trinityrobotics.eu/)
· Vandemoortele
· Advies omtrent inzetbaarheid van AMRs (bezoek labo)
· Opzetten van een POC om haalbaarheid te evalueren
· JTEKT
· Advies mbt inzetten AR tools voor digitale operator support
· Bekina Boots NV
· Advies omtrent digitale link SW applicaties en werkinstructies 
· ORAC
· Advies omtrent operator support
· Inspiratiesessie bij bedrijf
· JAGA
· Advies I4.0: inzetbaarheid cobots en werkinstructies om productie te optimaliseren

Implementaties
· LGTB: digitale operator ondersteuning aan de lijn loopt (proefperiode)
· https://www.sirris.be/nl/lgtb-zet-volop-op-digitalisatie
· Vandemoortele: AMRs worden uitgerold in productie
· Gedocumenteerde use-case zal volgen
Gedocumenteerde use-cases
· LGTB: https://www.sirris.be/nl/lgtb-zet-volop-op-digitalisatie
· CARGILL (geanonimiseerd): https://www.sirris.be/nl/zorgeloos-depalletiseren-met-een-cobot
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